■学校再編のスケジュール（案）

資料-１

	令和6 2024	令和7 2025	令和8 2026	令和9 2027	令和10 2028	令和11 2029	令和12 2030	令和13 2031	令和14 2032	令和15 2033	令和16 2034	令和17 2035
教育振興計画 海陽町	次期計画策定 アンケート調査の実施 子どもの意見表明		第４期計画　令和８年度～令和12年度									
国	現行　第４期計画　令和５年度～令和９年度				次期　第５期計画　令和10年度～令和14年度							
県	現行　第４期計画　令和５年度～令和９年度				次期　第５期計画　令和10年度～令和14年度							
再編基本計画	学校再編基本計画期間（令和6年度～令和15年度）											
	住民説明（令和6年度）令和７年度継続 （地域の合意形成を得る）			計画案では、令和９年度以降に２校２校体制（もしくは２校１校体制）								
再編統合の目標 小学校		合意形成が成された場合、海部小・海南小統合組織 立ち上げ・検討開始										
				計画案では、令和９年度以降に海部小・海南小統合　スタート ２校２校体制スタート								
				計画案では、基本計画期間内に海部小・海南小+宍喰小統合について関係者間との調整を行う。 住民説明会の開催など合意形成を進める						１校１校体制		
中学校		合意形成が成された場合、海陽中・宍喰中統合組織 立ち上げ・検討開始										
				計画案では、基本計画期間内に中学校の統合・１校１校体制の検討を行う。								
海陽町学校のあり方検討委員会	あり方検討委員会	計画策定委員会	あり方検討委員会の継続									

■再編時期の判断
児童生徒数の減少により、再編案の小学校のひとつが複式学級になる前に再編が必要。