

「令和7年度 宍喰地区地域防災公園 造成工事」の予定工期について

工事期間については、次年度へ予算を繰越することを予定しており、国の繰越承認が得られたのち、工期を令和8年11月3日までとする変更契約を締結します。

なお、上記の承認が得られない場合は、工期の延長を行わず、出来高に応じた請負代金額に変更します。