

令和7年度川西地区自動荒目スクリーン・ばっ気ブロワ更新工事の予定工期について

工事期間については、次年度へ予算を繰越することを予定しており、国の承認が得られれば、工期を令和8年10月30日までとする変更契約を締結します。

なお、上記の承認が得られない場合は、工期の延長を行わず、出来高に応じた請負代金額に変更します。