

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
徳島県	海陽町	川上地区	神野集落	}												
			小川集落										①・②	③・④		
			相川集落	}												
			若松集落													
		川東地区	吉野集落	}												
			多良集落												①・②	③・④
			大里集落													
		浅川地区	四方原集落	}												
			伊勢田集落												①・②	③・④
			鯖瀬集落													

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。