玉笠橋修繕工事の予定工期について

工事期間については、次年度へ予算を繰越することを予定しており、国の承認及び３月の町議会で承認が得られれば、工期を令和９年３月２５日までとする変更契約を締結します。
　なお、上記の承認が得られない場合は、工期の延長を行わず、出来高に応じた請負代金額に変更します。

